
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Résidence Le Chapperon  
180 - 186 AVENUE ALSACE LORRAINE 73000 CHAMBERY 

Dès 2017, les copropriétaires de la Résidence Le Chapperon se lancent dans une réflexion de rénovation 
de leur immeuble avec l’accompagnement de l’Asder. L’immeuble, construit avant la 1ère réglementation 
thermique, n’a alors quasiment aucune isolation. Comme dans beaucoup d’immeubles, environ 70 % des 
copropriétaires ont procédé au remplacement de leurs menuiseries d’origines. 3 montées sont raccordées 
au Réseau de Chaleur Urbain de Chambéry (chauffage collectif des appartements) et 1 montée est en 
chauffage individuel. 

En 2018, l’AG valide la mission d’étude d’une maîtrise d’œuvre. Malgré le travail effectué, l’implication des 
copropriétaires, du Conseil syndical, du syndic et de l’Asder, le maître d’œuvre n’ira pas au bout de sa 
mission et le vote des travaux n’aura pas lieu. L’arrivée du Covid met le projet stand-by jusqu’en 2021 où le 
groupement Plénétude est missionné pour reprendre le projet.  

L’implication des copropriétaires et le dynamisme des parties prenantes permettent une avancée rapide. 
L’appropriation du projet se fait à la fois lors des réunions de travail et lors de la présentation du projet 
définitif aux copropriétaires. C’est le scénario prévoyant une rénovation globale (y compris de la toiture 
amiantée) qui est voté lors de l’AG de juin 2022.  

Le montage financier du projet, suivi par Urbanis, a connu d’importantes évolutions, tant sur le coût des 
travaux que sur les évolutions des aides financières. Grâce aux efforts du gestionnaire, du Maître d’œuvre 
et de l’équipe monPASS’RENOV, cette rénovation bénéficie d’une des premières Primes CEE Rénovation 
Globale sur le territoire.  

Les travaux démarrent mi-septembre 2023 pour une durée prévisionnelle de 8 mois. 
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 Nombre de logements : 40 
Surface chauffée : 1880 m² 
Année de construction : 1958 

1 bâtiment, 4 montées R+4 

C : 125 kWhep/m².an ► 

D : 231 kWhep/m².an ► 

Gain énergétique :  
106 kWhEP/m² 

soit 46 % 

▲  

C : 14 kg de CO2/m².an 

▲  

D : 47 kg de CO2/m².an 
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Classe énergétique 

L’étiquette 
énergétique et 
l’étiquette 
d’émissions de gaz 
à effet de serre 
(GES) obtenues 
d’après les 
consommations 
des 3 usages 
réglementaires 
(chauffage, eau 
chaude sanitaire, 
climatisation) - 
calcul Th-C-E-ex. 
 



 TRAVAUX VOTÉS  

 EXISTANT TRAVAUX DE RÉNOVATION 

Façades 
Mur béton 20 cm + lame 
d’air + doublage brique 

Décapage chimique, lavage et décontamination des façades, réparation et remaillage 
des maçonneries. 
Isolation thermique extérieure sous enduit (finition revêtement siloxane classe D3) : 
160 mm laine de roche, R = 4,55 m².K/W 
Recouvrement du parement pierre des halls d’entrée. 

Garde-corps Métalliques 
Dépose, reprise de maçonnerie et installation garde-corps acier thermolaqué 
barreaudage acier 

Toiture 
Dalle béton 20 cm + laine 
minérale ancienne et 
dégradée 

Soufflage de ouate de cellulose 240 mm, R = 6 m².K/W 

Plancher bas 
Dalle béton 30 cm non 
isolée donnant  
sur locaux non chauffés 

Remaniement des réseaux électriques dans chemins de câbles. 
Flocage thermique laine de roche de 140 mm, R=4 m².K/W 

Menuiseries 
communes 

Simple vitrage 
Dépose. Pose de nouvelles menuiserie PVC double vitrage feuilleté. Uw < 1,3W/m².K 
et Sw>0,30 

Menuiseries 
privatives 

80% de double vitrage sur menuiseries PVC ou bois 
+ 20% vitrages et huisseries d’origine 

Occultations Persiennes en aluminium 
Dépose des persiennes. Pose de volets roulants solaires en aluminium laqué et d’un 
lambrequin plein en aluminium laqué devant les coffres de volets roulants. 

Ventilation 
Ventilation naturelle  
sur conduits shunts 

Mise en place de bouches d’extraction hygroréglables dans WC, cuisine, salles de 
bains, mise en place d’entrées d’air autoréglables sur les menuiseries, détalonnage 
des portes. 
Mise en place d’extracteurs hybrides en tête de conduit SHUNT. 

 

ENTREPRISES ET ENJEUX FINANCIERS     AIDES MOBILISÉES 

 

Collectives  

Part des aides collectives 21% 

MaPrimeRénov’ Copropriété  161 310 € 

Certificats d’Economie d’Energie 
Prime CEE Réno globale 

60 780 € 

Individuelles 
(3 foyers modestes, 5 très modestes) 

Grand Chambéry 43 500 € 

Conseil Départemental de la 
Savoie – Savoie Rénov’énergie 

8 360 € 

MaPrimeRénov’ Copropriété 9 750 € 

Lot Entreprise Coût (€TTC) 
Façades CHANEL SAVOIE 447 368 € 

Menuiseries communes 
SARL COUTURIER 
ROBERT 

216 601 € 

Serrurerie FAUVEAU ALPES 45 034 € 
Isolation Plancher bas/ 
Combles 

AGI ISOLATION 31 179 € 

Peinture murs escalier CHANEL SAVOIE 26 879 € 
Sols souples ISER'SOL 32 964 € 
Ventilation AVIPUR 71 186 € 
Electricité ELEXENS 35 454 € 

Coût total travaux 906 665 € 
Maîtrise d'œuvre ETUDE PLENETUDE PEGIME 22 698 €  

Frais Syndic CABINET PAUTRAT 18 419 €  

Assurance Dommage 
Ouvrage 

  19 600 €  

RAAT Repérage Amiante AZ EXPERT      792 €  

Maîtrise d'œuvre Suivi 
chantier 

PLENETUDE - 
PEGIME 

42 211 €  

Coordinateur SPS PRIOSUR   2 880 €  

Coût total honoraires 111 352 € 

TOTAL : 1 018 017 € 

 

ACCOMPAGNEMENT 

 
 

Contactez vos conseillers en rénovation énergétique en Savoie 

04 56 11 99 00 
ou sur info@faire73.fr 


